

Dossier de cadrage pour l'association  
**Comité Départemental  
Volley-Ball du Bas-Rhin**  
de la part de  
**Philippe Lepever**  
pour le projet digital à impact social de  
**OpenClassRooms**

Version actuel : 1.0

Liste de diffusion :

<b>Date</b>	<b>Auteur</b>	<b>V.</b>	<b>Donné à</b>	<b>Nature de la modification</b>
26.05.21	Philippe Lepever	1.0		Création de ce document

# Sommaire

<b>Note de synthèse</b>	<b>4</b>
Résumé du projet	4
Objectifs du projet	4
Contexte du projet	4
Périmètre du projet	4
Planning projet	4
Présentation de la solution	4
<b>Rapport de l'état d'avancement du projet à mi-parcours (07/06/21)</b>	<b>5</b>
Pourcentage d'avancement	5
Indicateurs pertinents choisis au début du projet	5
Conclusion	5
<b>Présentation des personnes impliquées dans le projet et leurs rôles respectifs</b>	<b>6</b>
Eddy Noberto	6
Philippe Lepever	6
Troesch André	6
Lionel Graff	6
Sylvie Apfel	6

# Note de synthèse

## Résumé du projet

Le Comité Départemental Volley-Ball du Bas-Rhin souhaite faire une refonte visuelle et structurelle de leur site web.

## Objectifs du projet

**L'objectif de la refonte permettra au site cdvb-67.org de correspondre aux standards et aux normes web de 2021 en plus, être convivial et facile à mettre-à-jour.**

## Contexte du projet

Le site web utilise la technologie Joomla (version 1.5, désuète depuis septembre 2012). Le responsable souhaite un changement de CMS, un changement de visuel avec un nouveau logo fourni par la Fédération Française de Volley (FF Volley).

## Périmètre du projet

Voici les exigences émises par le président de CDVB 67 :

- Avoir le nouveau site web en ligne avant le 22/06/21
- Avoir un guide d'utilisateur
- Avoir un site web convivial avec de la couleur et des images
- Garder l'arborescence du site web
- Garder les informations du site web
- Proposition d'une charte graphique

## Planning projet

Voir l'annexe P10\_02\_rétroPlanningPrévisionnel

## Présentation de la solution

Voir l'annexe P10\_01\_a\_PrésentationSolution

# Rapport de l'état d'avancement du projet à mi-parcours (07/06/21)

## Pourcentage d'avancement

- La charte graphique a été faite et validé
- Le thème et les plugins ont été paramétrés
- 60 % du contenu du site web a été copié sur WP

## Indicateurs pertinents choisis au début du projet

Le projet a été planifié en Cascades. Selon le planning, nous avons pris une petite avance.

## Conclusion

Selon les tâches restantes, le projet sera livré sans retard.

Cependant, nous avons trouvé un problème de compatibilité de version de PHP entre le vieux site et le nouveau. La mise en ligne de la nouvelle version peut prendre plus de temps que prévu.

Il faut faire attention au glissement de projet pour ne pas dépasser les délais. Si les demandes de M. André Troesch ne rentrent pas dans le cadre du projet, il faut proposer gentiment pour la version 2 du site web.

## Présentation des personnes impliquées dans le projet et leurs rôles respectifs

Nom Prénom	Fonction	Coordonnées	Rôle dans le projet
Eddy Noberto	Mentor de OpenClassRooms	<a href="mailto:eddy.noberto@gmail.com">eddy.noberto@gmail.com</a>	Coaching de Philippe
Philippe Lepever	Élève de la formation Chef de projet Digital de l'école OpenclassRooms	<a href="mailto:lepever_philippe@yahoo.fr">lepever_philippe@yahoo.fr</a> +33 7 68 44 22 20 +49 7851 70 88 892	Chef de Projet
Troesch André	Président du Comité Départemental Volley-Ball du Bas-Rhin	<a href="mailto:troesch.andre51@gmail.com">troesch.andre51@gmail.com</a> +33 6 50 49 00 94 +33 3 88 26 94 26	Client du projet 10 Interlocuteur exclusif
Lionel Graff	Président de la Commission Technique du CDVB-67	<a href="mailto:yoyograff@gmail.com">yoyograff@gmail.com</a>	Donner un avis général du projet Relecteur du site Test utilisateur
Sylvie Apfel	Présidente de la Commission Sportive Jeunes du CDVB-67	<a href="mailto:apfelsylvie@gmail.com">apfelsylvie@gmail.com</a>	Donner un avis général du projet Relecteur du site Test utilisateur