P10_04_diagrammeGANTT

Updating...	26/05/21	1	H3:y23	Aujourd'hui :	16/06/2021

Projet “Refonte du site de l'association Comité Départemental Volley-Ball du Bas-Rhin”	Date de début	Date de fin	Durée en jours	Progression	Responsable	Couleur	mai-26	mai-27	mai-28	mai-29	mai-30	mai-31	juin-1	juin-2	juin-3	juin-4	juin-5	juin-6	juin-7	juin-8	juin-9	juin-10	juin-11	juin-12	juin-13	juin-14	juin-15	juin-16	juin-17	juin-18	juin-19	juin-20	juin-21	juin-22	juin-23	juin-24	juin-25	juin-26	juin-27
Analyse du besoin et cadrage du projet	**26/05/21**	**02/06/21**	**8**	**100%**		tomato				W-E	W-E						W-E	W-E						W-E	W-E						W-E	W-E						W-E	W-E
Définition du projet	01/04/21	01/04/21	0,50	100%	Chef de projet	tomato																																	
Note de cadrage	02/04/21	02/04/21	0,50	100%	Chef de projet	tomato																																	
Analyse des risques	03/04/21	03/04/21	0,50	100%	Chef de projet	tomato																																	
Spécifications techniques	04/04/21	04/04/21	0,50	100%	Chef de projet	tomato																																	
Suivi du projet	05/04/21	05/04/21	5,00	100%	Chef de projet	tomato																																	
Création visuel du site	**28/05/21**	**28/05/21**	**1**	**100%**		orange																																	
Charte graphique	28/05/21	28/05/21	0,50	100%	Chef de projet	orange																																	
Création visuel du site	28/05/21	28/05/21	0,50	100%	Chef de projet	orange																																	
Développement Général	**31/05/21**	**09/06/21**	**10**	**100%**		gold																																	
Setup CMS	31/05/21	31/05/21	0,50	100%	Chef de projet	gold																																	
Création thème CMS	01/06/21	02/06/21	1,00	100%	Chef de projet	gold																																	
Importation des informations de l'ancien site	02/06/21	04/06/21	2,00	100%	Chef de projet	gold																																	
Création des pages Obligatoire	07/06/21	07/06/21	1,00	100%	Chef de projet	gold																																	
Création de la page Contact	08/06/21	08/06/21	0,50	100%	Chef de projet	gold																																	
Création du Guide et Formation	09/06/21	09/06/21	1,00	100%	Chef de projet	gold																																	
Tests / Traitement des retours de recette	**31/05/21**	**17/06/21**	**17**	**100%**		blue																																	
Tests	31/05/21	17/06/21	2,00	100%	Chef de projet	blue																																	
Traitement des retours de recette	01/06/21	11/06/21	1,00	100%	Client	blue																																	