

Projet "Maison Dubois" - v. 1.0			Acteurs (RACI)				Date de	Echelle de temps																				
			Chef de projet Vivoo Digital	Chef de projet Super Sites Studio	Dirigeante Maison Dubois	31/05/21	1	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Étapes	Livrables internes	Livrables client				31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21	20/06/21		
Document pour Recadrer du Projet	Note d'intention, Rétroplanning, Cahier de Recette		R	C	C	◇																						
Emails à envoyer	Bilan pour la Dirigeante, Recadrage Agence		R	C	C	◇																						
Recadrage du Projet	Version 1.1		R	A	I									◇														
Cahier de Recette - Mise à jour	Version 1.1		R	C	C									◇														
Modifications du site	Version 1.2		R	A	I																							
Cahier de Recette - Mise à jour	Version 1.2		R	C	C																							
Présentation du site à Maison Dubois			R	A	I																							
Cahier de Recette - Mise à jour	Version 1.3		R	C	C																							
Corrections apportées par Client	Version 1.3		A	A	R																							
Cahier de Recette - Mise à jour	Version 1.4		R	C	C																							
Mise en ligne du site			R	A	I																							
Planning pour Risque de retard			R	A	C																							
Document Guide Utilisateur	Guide Utilisateur		R	I	C																							
Document pour le site v2	Proposition Evolution		R	C	C																							
Salon Européen du Meuble le 20/06/2021																											◆	

R : Responsable	Action planifiée
A : Acteur	Réalisation OK
C : Consulté	Réalisation en cours
I : Informé	Retard
	Action déplacée
	Rajout
	Jalon
	CR, livrable intermédiaire, et
	Jalon Reposionné